Documentatie Stage Website Project

Wat gaan we maken/doen?

| | I | |
|---------|----------------------------------|---------------|
| Week 1 | Planning, misschien doen we meer | Gedaan |
| Week 2 | Klanten Gesprek en Begin | Gedaan |
| | maken aan website. | |
| | Domain zetten en server | |
| | maken. | |
| Week 3 | Beginnen aan het maken | Gedaan |
| | van de database. Alle | |
| | pagina's maken voor | |
| | student en laten werken | |
| | met database. | |
| Week 4 | Pagina's maken voor | Gedaan |
| | docenten, ervoor zorgen | |
| | dat die werken met de | |
| | database. | |
| Week 5 | Front-End pagina's | Gedaan |
| | verbeteren, PHP | |
| | beveiligen (formuleren en | |
| | bewerken), Leraar | |
| | pagina's afmaken, Testen, | |
| | realiseren van project. | |
| Week 6? | Inleveren | In de werking |

Werkproces per leerling:

Pjotr: Elke week dingen bijhouden met evaluatie, Test het ontwikkelde product

Dawid: Stelt de opdracht vast: Klanten gesprek en IPP en offerte.

Floris: Oplevering, optimaliseer product.

Lars: Realiseert het product, Onderhoudt een applicatie

Jared: Bereidt de realisatie voor, Beheert gegevens.